

NSF、「NEON」プロジェクト管理組織を新たに選出することを決定（12月11日）

米国科学財団（National Science Foundation : NSF）は12月11日、生態学的観察システム「米国生態学的観察ネットワーク（National Ecological Observatories Network : NEON）」の管理をプロジェクト開始の2007年から請け負うNEON社（NEON Inc）に対し、同プロジェクトの残りの構築・管理業務を別団体に委託する意向であることを通達した。NEON社は、「NEON」プロジェクトの構築・運用のために設立された非営利団体であるが、同プロジェクトコストが予算を8,000万ドル超過し、スケジュールが1年遅れであることが発覚したため、NSFは、今年8月にプロジェクト規模の縮小を決定していた。また、NSFは、NEON社に対して新たな管理計画を12月1日までに提出するように要請していたが、同計画によると更なる予算超過と2年間のスケジュール遅延が予測されたため、今回、NEON社以外の団体に同プロジェクト管理を委託することを決定したという。なお、NSFは新たなプロジェクト管理組織の選出期限は特に設定していない。

ScienceInsider, NSF fires managers of troubled NEON ecology project

<http://news.sciencemag.org/environment/2015/12/nsf-fires-managers-troubled-neon-ecology-project>